

Số: 154/QĐ-SKHCHN

Đắk Nông, ngày 02 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quyết định 104/QĐ-SKHCHN ngày 13/8/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu chuẩn bị dự án: Đầu tư tăng cường năng lực kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm thuộc Trung tâm Thông tin, Kỹ thuật và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông.

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn Nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 của HĐND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư tăng cường năng lực kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm thuộc Trung tâm Thông tin, Kỹ thuật và Ứng dụng khoa học công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-SKHCHN ngày 13/8/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu chuẩn bị dự án: Đầu tư tăng cường năng lực kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm thuộc Trung tâm Thông tin, Kỹ thuật và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Công văn số: 2100/SXD-CCGD ngày 01/11/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông về việc ý kiến về hồ sơ trình thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Đầu tư tăng cường năng lực kiểm định thuộc Trung tâm Thông tin, Kỹ thuật và ứng dụng Kkhoa học công nghệ;

Theo đề nghị của Chánh văn phòng Sở.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quyết định 104/QĐ-SKHHCN ngày 13/8/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông, với các nội dung chính sau:

1.1. Điều chỉnh, bổ sung khoản 1.4, Điều 1 Quyết định 104/QĐ-SKHHCN ngày 13/8/2021 như sau:

- Nội dung công việc giai đoạn chuẩn bị dự án đã duyệt: Khảo sát xây dựng, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình; Giám sát khảo sát xây dựng, thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và thẩm duyệt PCCC;

- Nội dung công việc giai đoạn chuẩn bị dự án điều chỉnh, bổ sung: Khảo sát xây dựng, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình; Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; Thẩm tra dự toán xây dựng công trình.

1.2. Điều chỉnh khoản 1.5, Điều 1 Quyết định 104/QĐ-SKHHCN ngày 13/8/2021 như sau:

- Thời gian thực hiện đã duyệt: Quý III /2021.

- Thời gian thực hiện điều chỉnh: Quý III, IV/2021.

1.3. Điều chỉnh khoản 1.6, Điều 1 Quyết định 104/QĐ-SKHHCN ngày 13/8/2021 như sau:

- Dự toán chuẩn bị đầu tư của công trình tạm tính điều chỉnh: **443.165.000 đồng.**
(Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi ba triệu, một trăm sáu mươi lăm nghìn đồng).

(Chi tiết theo Phụ lục 01 kèm theo)

1.4. Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Giai đoạn chuẩn bị dự án): *Theo phụ lục 02 đính kèm.*

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 104/QĐ-SKHHCN ngày 13/8/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu chuẩn bị dự án: Đầu tư tăng cường năng lực kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm thuộc Trung tâm Thông tin, Kỹ thuật và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Sở (Thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông) và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- GD, các PGD Sở;
- KBNN tỉnh Đắk Nông;
- Web Sở;
- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC



Trần Đình Ninh

Phụ lục 01: BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ CHUẨN BỊ DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG

Dự án: Đầu tư tăng cường năng lực kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm thuộc Trung tâm Thông tin, Kỹ thuật và Ứng dụng khoa học công nghệ



(Kèm theo Quyết định số 154/QĐ-SKHHCN ngày 02/10/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông)

ĐVT: Đồng

Stt	Nội dung công việc	Ký hiệu	Diễn giải	Thành tiền (Trước VAT)	Thuế VAT	Thành tiền (Sau VAT)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)+(6)	(8)
1	Chi phí khảo sát địa hình	Gtv1	Theo dự toán khảo sát	3.100.909	310.091	3.411.000	
2	Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	Gtv2	(Gxd + Gtb) * 3,980 %	395.214.016	39.521.402	434.735.000	TT 12/2021/TT-BXD
3	Tư vấn thẩm tra dự toán xây dựng công trình	Gtv3	1,2 * Gxd * 0,250 %	2.490.000	249.000	2.739.000	TT 12/2021/TT-BXD
4	Lệ phí thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	Gk1	Vtm * 0,019 %	2.280.000		2.280.000	TT 209/2016/TT-BTC
TỔNG CỘNG (LÀM TRÒN):				Gtv1+Gtv2+Gtv3+Gk1	40.080.493	443.165.000	

Bảng chữ: Bốn trăm bốn mươi ba triệu, một trăm sáu mươi lăm nghìn đồng.

Ghi chú:

- + Chi phí xây dựng (tạm tính): $G_{XD} = 913.000.000$ đồng;
- + Chi phí thiết bị (tạm tính): $G_{TB} = 10.010.000.000$ đồng;
- + Tổng mức đầu tư: $V_{TM} = 12.000.000.000$ đồng.

Phu lục 02: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG (Giai đoạn chuẩn bị dự án)

Dự án: Đầu tư tăng cường năng lực kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm thuộc Trung tâm Thông tin, Kỹ thuật và Ứng dụng khoa học công nghệ
(Kèm theo Quyết định số/S4/QĐ-SKHHCN ngày 02/11/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông)

DVT: đồng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Tư vấn thẩm tra dự toán xây dựng công trình	2.739.000	Nguồn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Tròn gói	07 ngày
Tổng giá trị các gói thầu		2.739.000						