

Số: /QĐ-SKHCCN

Đắk Nông, ngày tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu chuẩn bị đầu tư
Công trình: Sửa chữa sân bê tông trụ sở làm việc Sở Khoa học và
Công nghệ tỉnh Đắk Nông
Địa điểm xây dựng: Phường Nghĩa Tân, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-SKHCCN ngày 27/12/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu chuẩn bị đầu tư công trình: “*Sửa chữa sân bê tông trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông*”, với các nội dung chính sau:

1.1. Tên dự án/công trình: Sửa chữa sân bê tông trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông.

1.2. Chủ đầu tư: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông.

1.3. Địa điểm xây dựng: Phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

1.4. Nội dung công việc giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Tư vấn lập thiết kế Bản vẽ thi công - Dự toán (Kế hoạch sửa chữa) và tư vấn thẩm tra thiết kế Bản vẽ thi công - Dự toán xây dựng công trình.

1.5. Thời gian thực hiện: Quý IV/2022 - Quý I/2023.

1.6. Dự toán chuẩn bị đầu tư của công trình tạm tính: **15.414.000 đồng** (Bằng chữ: *Mười lăm triệu, bốn trăm mười bốn nghìn đồng*)

(Chi tiết có Phụ lục 01 kèm theo)

1.7. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Giai đoạn chuẩn bị đầu tư): Theo Phụ lục 02 đính kèm.

1.8. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

Điều 2. Chánh Văn phòng Sở và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành các thủ tục chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định hiện hành của nhà nước. Tuân thủ tỷ lệ giảm giá khi thực hiện hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu tại Phụ lục 02 kèm theo Quyết định này theo đúng Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông và các đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- GD và các PGD Sở;
- KBNN Đắk Nông;
- Lưu: VT, VP_(TH).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đặng Văn Tin

Phụ lục 01:
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
Công trình: Sửa chữa sân bê tông trụ sở làm việc
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-SKHCN ngày 27/12/2022
của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Tư vấn lập thiết kế BVTC - Dự toán (kế hoạch sửa chữa) tạm tính	11.014.000
2	Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC tạm tính	2.200.000
3	Tư vấn thẩm tra Dự toán tạm tính	2.200.000
	Tổng cộng:	15.414.000

(Bằng chữ: Mười lăm triệu, bốn trăm mười bốn nghìn đồng)

*** Ghi chú:**

+ Chi phí xây dựng (tạm tính): $G_{XD} = 377.195.000$ đồng

+ Tổng mức đầu tư tạm tính: $V_{TM} = 405.000.000$ đồng

Phụ lục 02:
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (Giai đoạn chuẩn bị đầu tư)
Công trình: Sửa chữa sân bê tông trụ sở làm việc
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-SKHHCN ngày 27/12/2022
của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập thiết kế BVTC - Dự toán (Kế hoạch sửa chữa)	11.014.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2022	Trọn gói	15 ngày
2	Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC - Dự toán	4.400.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2023	Trọn gói	07 ngày
	Tổng giá trị các gói thầu	15.414.000						