

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu:
Xây dựng Bản đồ phong phú xạ tự nhiên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016;

Căn cứ Kế hoạch số 414/KH-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc triển khai thực hiện Kế hoạch Ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019 - 2023;

Căn cứ Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-SKHCN ngày 27/12/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Kế hoạch số 337/KH-BCHUPSCBXHN ngày 05/6/2023 của Ban Chỉ huy Ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Đắk Nông về việc xây dựng Bản đồ phong phú xạ tự nhiên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và Công văn số

4367/CV-BCHUPSCBXHN ngày 01/8/2023 của Ban Chỉ huy Ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân về việc điều chỉnh kinh phí thực hiện Kế hoạch số 337/KH-BCHUPSCBXHN ngày 05/6/2023 của Ban Chỉ huy Ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-SKHCN ngày 21/8/2023 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự toán gói thầu: Xây dựng Bản đồ phóng xạ tự nhiên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở và Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng Bản đồ phóng xạ tự nhiên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (thuộc Kế hoạch số 414/KH-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc triển khai thực hiện Kế hoạch Ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019 - 2023), với các nội dung như sau:

- 1. Đơn vị thuộc chủ đầu tư:** Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông.
- 2. Địa điểm thực hiện:** Tại tỉnh Đắk Nông.
- 3. Dự toán phê duyệt: 350.000.000 đồng** (Bằng chữ: *Ba trăm năm mươi triệu đồng*).

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

- 4. Nguồn vốn:** Ngân sách nhà nước.

Điều 2. Chánh Văn phòng Sở và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và thanh quyết toán nguồn kinh phí được giao theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Sở; Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ, thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- GD và các PGD Sở;
- KBNN Đắk Nông;
- Lưu VT, VP, CN-SHTT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đặng Văn Tin

Phụ lục:
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu: "Xây dựng Bản đồ phong phóng xạ tự nhiên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông"

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-SKHCCN ngày /8/2023 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập Hồ sơ yêu cầu (E-HSMT) và đánh giá Hồ sơ đề xuất (E-HSDT) gói thầu số 03	2.000.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn	Không có phương thức LCN	Quý III/2023	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định Hồ sơ yêu cầu (E-HSMT) và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03	2.000.000		Chỉ định thầu rút gọn	Không có phương thức LCN	Quý III/2023	Trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 03: Xây dựng Bản đồ phong phóng xạ tự nhiên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông	346.000.000		Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2023	Trọn gói	60 ngày
Tổng giá trị các gói thầu:		350.000.000	(Bằng chữ: Ba trăm năm mươi triệu đồng)					
<i>(Giá gói thầu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10% và các chi phí khác có liên quan)</i>								