

Số: /QĐ-SKHCN

Đắk Nông, ngày tháng 02 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

*Công trình: Sửa chữa sân bê tông trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông*

*Địa điểm xây dựng: P. Nghĩa Tân, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.*

## GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐẮK NÔNG

*Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;*

*Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-SKHCN ngày 27/12/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023;*

*Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-SKHCN ngày 20/02/2023 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt thiết kế Bản vẽ thi công - Dự toán xây dựng công trình: Sửa chữa sân bê tông trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông;*

*Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa sân bê tông trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông, với các nội dung cụ thể như sau: *(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).*

**Điều 2.** Chánh Văn phòng Sở chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. Tuân thủ tỷ lệ giảm giá khi thực hiện hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu tại Phụ lục 01 kèm theo Quyết định này theo đúng Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- GD và các PGD Sở;
- KBNN Đắk Nông;
- Lưu VT, VP<sub>(Thương)</sub>.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Đặng Văn Tin**

**Phụ lục: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Sửa chữa sân bê tông trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông.**

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-SKHCN ngày /02/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng	377.195.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 02/2023	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	12.391.000				Tháng 02/2023	Trọn gói	Theo tiến độ thi công (30 ngày)
<b>Tổng giá trị các gói thầu:</b>		<b>389.586.000</b>						