

Số: 204/QĐ-SKH-CN

Đắk Nông, ngày 10 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu chuẩn bị đầu tư
Dự án: Đầu tư tăng cường năng lực kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm thuộc
Trung tâm Thông tin, Kỹ thuật và Ứng dụng khoa học công nghệ;
Địa điểm đầu tư: Phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn Nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về việc quy định chi tiết cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sửa dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư tăng cường năng lực kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm thuộc Trung tâm Thông tin, Kỹ thuật và Ứng dụng khoa học công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 2181/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư dự án: Đầu tư tăng cường năng lực kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm thuộc Trung tâm Thông tin, Kỹ thuật và Ứng dụng khoa học công nghệ;

Căn cứ Báo cáo thẩm định dự toán chuẩn bị đầu tư số 382/BC-SKH-GS&TTtr ngày 01/12/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông.

Theo đề nghị của Chánh văn phòng Sở.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu chuẩn bị đầu tư dự án: Đầu tư tăng cường năng lực kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm thuộc Trung tâm Thông tin, Kỹ thuật và Ứng dụng khoa học công nghệ, với các nội dung chi tiết theo phụ lục kèm theo.

Điều 2. Chánh Văn phòng Sở và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1, Quyết định này, tiến hành tổ chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án theo kế hoạch được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Thực hiện việc áp dụng tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Sở (Thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông) và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- GD, các PGD Sở;
- KBNN tỉnh Đắk Nông;
- Web Sở;
- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Văn Thuận

Phụ lục: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (Giai đoạn chuẩn bị dự án)

(Kèm theo Quyết định số 204/QĐ-SKHCCN ngày 10/12/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông)

Dự án: Đầu tư tăng cường năng lực kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm thuộc Trung tâm Thông tin, Kỹ thuật và Ứng dụng khoa học công nghệ

DVT: đồng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Tư vấn quản lý dự án	288.269.000	Nguồn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	Theo tiến độ dự án
02	Tư vấn thẩm định giá thiết bị	42.000.000	Nguồn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	07 ngày
03	Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi	117.441.000	Nguồn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	15 ngày
Tổng giá trị các gói thầu		447.710.000						